

Ikt. szám: IKT-2016-605-I1-00001932/0000047
Azonosító szám: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00075

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrésztől a **Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága** (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Igazgatósága

Postacím: 3502 Miskolc, Pf.: 122.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Zsolnai Gabriella igazgató, Török László irodavezető, Pados Zoltán osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről **Aggtelek Község Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3759 Aggtelek, Kossuth Lajos út 8.

Székhely: 3759 Aggtelek, Kossuth Lajos út 8.

Azonosító szám (törzs-szám): 348001

Adószám: 15348001-2-05

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10027006-00350941-00000017

Aláírásra jogosult képviselője: Róczy Patrik polgármester, Zelenka Andrea jegyző

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017.06.12. napján az „**Az Aggteleki Általános Iskola energetikai korszerűsítése**” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00075 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek, melyet változásbejelentéssel 2017.10.09-én módosítottak.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

- Támogatási Szerződés törzsszövegének 4. pontja az alábbiak szerint változik:

3. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 60 691 920.- Ft, azaz Hatvanmillió hatszázkilencvenegyezer kilencszázhusz forint.

Zelenka Andrea

[Signature] 1

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 51 706 510.- Ft, azaz Ötvenegymillió hétszázhatyvenöt ezer ötszázötven forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 51 706 510.- Ft, azaz Ötvenegymillió hétszázhatyvenöt ezer ötszázötven forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 51 706 510.- Ft, azaz Ötvenegymillió hétszázhatyvenöt ezer ötszázötven forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

Egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja az 1.000.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

51 706 510.- Ft, azaz Ötvenegymillió hétszázhatyvenöt ezer ötszázötven forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.



2. A Támogatási Szerződés alábbi mellékletei helyébe jelen módosítás mellékletei lépnek:

A Támogatási szerződés mellékletében lévő:

- 1. számú „A projekt költségvetése” melléklet helyébe a csatolt, 1. melléklet lép.
- 2. számú „A Projekt forrásai” melléklet helyébe a csatolt, 2. melléklet lép.
- 3. számú „A projekt mérföldkövei” melléklet helyébe a csatolt, 3. melléklet lép.
- 13. számú „Nyilatkozta arról, hogy..” melléklet helyébe a csatolt, 13. melléklet lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 3 (három) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Aggtelek Község Önkormányzat Kedvezményezett P.H. Kelt: Aggtelek, 2020. év hónap napján.	 Támogató  P.H. Kelt: Miskolc, 2020. év hónap napján.
--	--

Mellékletek:

- 1. számú melléklet „A Projekt költségvetése”
- 2. számú melléklet „A Projekt forrásai”
- 3. számú melléklet „A projekt mérföldkövei”
- 13. számú melléklet „Nyilatkozta arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, költségelemenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni.

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00075
 Kedvezményezett: Aggtelek Község Önkormányzata

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Kölcségtípus	Kölcségelem	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Aggtelek Község Önkormányzata	Önkormányzati tulajdonú épületek energiatáhatékonyág-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeinek korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Felújítás	1	24 156 988	6 522 387	30 679 375
Aggtelek Község Önkormányzata	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMK) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Felújítás	1	2 259 875	610 167	2 870 042
Aggtelek Község Önkormányzata	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerinti „DD- korszerűt megközelítő” kategóriába	Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Felújítás	1	8 537 846	2 305 218	10 843 064

11
 1

7
 02

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Kölcségtípus	Kölcségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Aggtelek Község Önkormányzata	Akadálymentesítés	Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Felújítás	Felújítás	1	1 700 347	459 094	2 159 441
Aggtelek Község Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások kölcsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások kölcségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának kölcsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának kölcsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának kölcsége	1	73 995	19 979	93 974
Aggtelek Község Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés kölcségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok kölcségei	Projektterv	Projektterv	1	667 805	180 307	848 112
Aggtelek Község Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés kölcségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok kölcségei	Műszaki tervek, kiviteli és trendtervek, ezek hatósági díjai	Műszaki tervek, kiviteli és trendtervek, ezek hatósági díjai	1	1 296 327	350 008	1 646 335
Aggtelek Község Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés kölcségei	Közbesszerzési kölcségek	Közbesszerzési szakértő díja	Közbesszerzési szakértő díja	1	382 984	103 406	486 390
Aggtelek Község Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások kölcsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások kölcségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás kölcsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás kölcsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás kölcsége	1	407 138	109 927	517 065
Aggtelek Község Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások kölcsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások kölcségei	Képzéshez kapcsolódó kölcségek	Tananyag fejlesztés, kivitelezés	Tananyag fejlesztés, kivitelezés	1	85 431	23 067	108 498

Handwritten signature

Handwritten signature

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Kölcségtípus	Kölcségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Aggtelek Község Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	162 984	44 006	206 990
Aggtelek Község Önkormányzata	Projektmenedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	1	982 066	265 158	1 247 224
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:									51 706 510

Előzetes kiadás
Aggtelek Község Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Aggtelek 2020 FEB 11
Kelt: Aggtelek, 2020. év hónap ... napján.

[Signature]

Támogató
P.H.

Miskolc 2020. év hónap napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00075**
Kedvezményezett: **Aggtelek Község Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	51 706 510
Projekt elszámolható költsége	51 706 510
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	8 985 410
Projekt teljes költsége összesen	60 691 920



Aggtelek Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Aggtelek, 2020. év hónap ...
napján.


Támogató
P.H.

Kelt: Miskolc, 2020. év hónap ...
napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00075

Kedvezményezett: Aggtelek Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1.	2017.11.30.	Az előkészítés első, alapvető lépéseként el kell készíteni a tervdokumentációt, mely alapján a későbbiekben mind az engedélyeztetési folyamat, mind a közbeszerzési eljárás, illetve a kivitelezés lefolytatható. A vonatkozó jogerős hatósági építési engedélyeket a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül szükséges benyújtani. A 2017.05.16-i Támogatói döntés alapján az 1. mérföldkőig teljesítendő: 1. A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajiagos korlátok projektmegevalósítás során történő betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében az első mérföldkő elérésének időpontjáig szükséges a „TOP_321_energetikai_ellenőrző_segédtable.xls” excel segédtablet a projekt részletesen kidolgozott műszaki tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitöltve a közreműködő szervezet részére benyújtani. A segédtablet a közreműködő szervezet bocsátja a kedvezményezett részére a szerződéskötési folyamat során. A Támogatói döntés 1.2,4,5,6,8 pontjai a Kedvezményezett nyilatkozata alapján (14. sz. melléklet): 1. Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel. 2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek. 4. A támogatást igénylő vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését,	3 233 420 Ft

Handwritten signature

Handwritten signature

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
		különös tekintettel a felhívás 3.2/6) II, 3.2/16), 3.2/20), 3.2/53), 3.2/62) és 3.2/64) pontjaira vonatkozóan. 5. Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható: a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai mellékletekkel (pl: indikátor tábla) b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását; c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energiamegtakarítást és ÜHG-csökkenést. 6. Be kell mutatni a részletes műszaki-pénzügyi kimutatásokat, amelyekből egyértelműen megállapítható a fajlagos költségkorlátnak való megfelelés. 8. A támogatást igénylőnek a fenntartási időszak kezdetéig vállalnia kell, hogy beszerzi a Megyei Önkormányzat támogató nyilatkozatát arról, hogy a projekt illeszkedik a SEAP/SECAP stratégiai célkitűzéseinek megvalósításához, amennyiben a Megye időközben elkészíti a SEAP/SECAP akciótervét.	
2.	2019.06.15.	A közbeszerzési eljárást a közbeszerzési szakértő koordinálja. Feladata a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás előkészítése, a közbeszerzési dokumentáció összeállítása. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést a támogatási szerződés hatályaba lépésétől számított 18 hónapon belül szükséges lezárni (eredményesen, nyertes ajánlattevő kihirdetésével). Mivel a projekt tervezett építési beruházását tartalmazó kérelem nem éri el a 150 millió Ft-ot, ezért két mérőföldkő lett betervezve a kivitelezési szakaszban. A kivitelezési munkálatokról a beruházás 50 és 100%-os készülttségi szintjénél szükséges egy-egy teljesítési mérőföldkővet tervezni. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítési igazolások. Az esetlegesen bekövetkező hátráltató tényezők (pl. munkagépek meghibásodása, extrém időjárási viszonyok akadályozhatják a munkálatok elvégzését) miatt a kivitelezésre az optimális esethez képest több idő lett betervezve. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárással történik. A mérőföldkő végéig a kivitelezés 50% készülttségi fokot fog elérni. Mivel a projekt tervezett építési beruházását tartalmazó kérelem nem éri el a 150 millió Ft-ot, ezért két mérőföldkő lett betervezve a kivitelezési szakaszban. A kivitelezési munkálatokról a beruházás 50 és 100%-os készülttségi szintjénél szükséges egy-egy teljesítési mérőföldkővet tervezni. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítési igazolások.	877 570 Ft
3.	2019.09.30.		22 283 430 Ft
4.	2019.12.15.		23 159 730 Ft

Handwritten signature

Handwritten signature

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
5.	2019.12.20.	Az esetlegesen bekövetkező hátráltató tényezők (pl. munkagépek meghibásodása, extrém időjárási viszonyok akadályozhatják a munkálatok elvégzését) miatt a kivitelezésre az optimális esethez képest több idő lett betervezve. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárással történik. A mérföldkő végéig a kivitelezés 100% készültségi fokot fog elérni. Kidolgozásra kerül a projekthez kapcsolódó képzési anyag, mely az adott intézményen belül elérhető lesz a későbbiek során is, valamint az érintettek képzésben részesülnek.	127 000 Ft
6.	2019.12.31.	A mérföldkő határideje végéig a műszaki átadás-átvétel és az épületenergetikai tanúsítvány kiállításra kerül. A kötelező nyilvánosság keretében a projektről és annak eredményeiről való tájékoztatás lezárul. Igazolása benyújtásra kerül a záró kifizetési kérelem keretében. A vállalt indikátor értékekről tájékoztatás benyújtásra kerül a Közreműködő Szervezet felé.	2 025 360 Ft

[Signature]

Aggtelek Község Önkormányzata

Községvezető

P.H.

Aggtelek, 2020. FEB. 11.

Kelt: Aggtelek, 2020. év hónap ... napján.

[Signature]

Támogató

P.H.

Aggtelek, 2020. FEB. 11.

Kelt: Miskolc, 2020. év hónap napján.

[Handwritten signature]

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00075**
 Kedvezményezett: **Aggtelek Község Önkormányzata**

Alulírott Rőczei Patrik polgármester, Zelenka Andrea jegyző, mint Aggtelek Község Önkormányzata képviselőjében eljáró személyek a **TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00075** azonosító számú, „**Az Aggtelekei Általános Iskola energetikai korszerűsítése**” című projekt kapcsán nyilatkozunk, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/veg yes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszíroz ás	Támogatás i összeg - Szállítói finanszíroz ás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	2 259 875	610 167	2 870 042	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	8 537 846	2 305 218	10 843 064	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	24 156 988	6 522 387	30 679 375	utófinanszírozás		
Beruházáshoz	Építéshez	Felújítás	1 700 347	459 094	2 159 441	utófinanszírozás		

Handwritten signature and date: 2020.07.01

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/veg yes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszíroz ás	Támogatás i összeg - Szállítói finanszíroz ás
kapcsolódó költségek	kapcsolódó költségek							
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	73 995	19 979	93 974	utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	667 805	180 307	848 112	utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és trendtervek, ezek hatósági díjai	1 296 327	350 008	1 646 335	utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	382 984	103 406	486 390	utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	407 138	109 927	517 065	utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztés, kivitelezés	85 431	23 067	108 498	utófinanszírozás		




Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/veg yes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszíroz ás	Támogatás i összeg - Szállítói finanszíroz ás
szolgáltatások költségei								
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	162 984	44 006	206 990	utófinanszírozás		
Projektmenedzsme nt költség	Projektmenedzs menthez igénybevert szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedz smenhez igénybevert szakértői szolgáltatás díja	982 066	265 158	1 247 224	utófinanszírozás		
Elszámolható költségek:					51 706 510			

2020. FEB. 1

Kelt: Aggtelek, 2020.hónap.....napján

[Handwritten signature]
Aggtelek Község Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.
Aggtelek